际识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年9月 五 六 日 - 二
0	项目1	29 个工作日2	2020年9月13日	2020年10月21日			¥566, 400. 00	Д // П —
1	启动			2020年9月17日		储备[¥10,000.00],间接成本[¥10		
2				2020年9月13日		项目经理, UI专家, 设计专家, 需求		■■ 项目经
3	干系人分析	1 个工作日2	2020年9月13日	2020年9月13日		项目经理	¥4,000.00	■■ 项目经3
4				2020年9月13日		项目经理	¥4,000.00	■■ 项目经3
5	制定项目章程			2020年9月14日		项目经理	¥4,000.00	项
6				2020年9月15日		项目经理,需求专家,设计专家,UI-		
7				2020年10月12F		储备[¥13,600.00],间接成本[¥13		
8				2020年9月21日			¥36, 000. 00	· !
9				2020年9月16日		需求专家	¥8,000.00	
10				2020年9月17日		UI专家, aa[2%]	¥8,000.00	
11				2020年9月17日		设计专家	¥8, 000. 00	
12				2020年9月17日		项目经理	¥4, 000. 00	
13				2020年9月18日		项目经理	¥4, 000. 00	
14				2020年9月21日	13	项目经理	¥4, 000. 00	
15				2020年9月28日	1.4	중도 다 7건 로마	¥20, 000. 00	
16 17				2020年9月24日		项目经理	¥4, 000. 00	
18				2020年9月25日		项目经理	¥4, 000. 00	
19				2020年9月26日 2020年9月27日		项目经理 项目经理	¥4, 000. 00	
20				2020年9月27日 2020年9月28日		项目经理	¥4, 000. 00 ¥4, 000. 00	
21				2020年9月28日	19	坝口红垤	¥12, 000. 00	
22				2020年10月3日	20	项目经理	¥4, 000. 00	
23				2020年10月1日		项目经理	¥4, 000. 00	
24				2020年10月2日		项目经理	¥4, 000. 00	
25				2020年9月25日	20	人口工工	¥32, 000. 00	
26				2020年9月22日	14	质量专家	¥16, 000. 00	
27				2020年9月23日		质量专家	¥16, 000. 00	
28				2020年9月28日		八里(初	¥8, 000. 00	
29				2020年9月26日	17	项目经理	¥4, 000. 00	
30				2020年9月28日		项目经理	¥4,000.00	
31				2020年9月28日			¥4, 000. 00	
32	制定沟通管理	1 个工作日2	2020年9月29日	2020年9月29日	30	项目经理	¥4, 000. 00	
		任务			7	手动摘要总成	外部里程碑 ◇	
		拆分		11.37 -1 H 41		手动摘要	最后期限 ♣	
	项目1							
日期:	2020年12月8日	里程碑	•	非活动摘要	-	□ 仅开始时间 □	进度	
		摘要		手动任务		仅完成时间]	手动进度	
		项目摘要		一 仅工期		外部任务		

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年9月 五 六 日 一 二
33	规划采购	2 个工作	日2020年9月26	E2020年9月28日	H		¥8, 000. 00	Д / Л Д —
34				E2020年9月26日		项目经理	¥4,000.00	
35				E2020年9月28日		项目经理	¥4, 000. 00	
36				E2020年10月8日		717.2	¥12, 000. 00	
37	识别风险			日2020年10月5日		项目经理	¥4,000.00	
38				E2020年10月6日		项目经理	¥4,000.00	
39	制定风险登记	1 个工作	日2020年10月7	E2020年10月7日	38	项目经理	¥4,000.00	
40	规划整合	1 个工作	日 2020年10月9	日2020年10月9日	39	项目经理	¥4,000.00	
41	执行与监控	9 个工作	日2020年10月1	0 2020年10月21	E	储备[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	¥240, 000. 00	
42	组建项目团队	1 个工作	日 2020年10月1	2 2020年10月12	E 7	项目经理,测试员1	¥8,000.00	
43		7 个工作	日2020年10月1	1 2020年10月19	E		¥64, 000. 00	
44		7 个工作	日2020年10月1	1 2020年10月19	E		¥28, 000. 00	
45	注册登录			1 2020年10月11		程序员1	¥4,000.00	
46	首页			3 2020年10月13		程序员1	¥4,000.00	
47	浏览商品			4 2020年10月14		程序员1	¥4,000.00	
48				5 2020年10月15		程序员1	¥4,000.00	
49				6 2020年10月16		程序员1	¥4,000.00	
50				7 2020年10月17		程序员1	¥4,000.00	
51				9 2020年10月19		程序员1	¥4,000.00	
52				1 2020年10月15			¥20, 000. 00	
53				1 2020年10月11		程序员2	¥4,000.00	
54				2 2020年10月12		程序员2	¥4,000.00	
55				3 2020年10月13		程序员2	¥4,000.00	
56				4 2020年10月14		程序员2	¥4,000.00	
57				5 2020年10月15		程序员2	¥4,000.00	
58				1 2020年10月14			¥16, 000. 00	
59				1 2020年10月11		程序员3	¥4,000.00	
60				2 2020年10月12		程序员3	¥4,000.00	
61				3 2020年10月13		程序员3	¥4,000.00	
62				4 2020年10月14		程序员3	¥4,000.00	
63				5 2020年10月19			¥48, 000. 00	
64				5 2020年10月15		测试员1,项目经理	¥8,000.00	
65	监控评审	1 个工作	日2020年10月1	6 2020年10月16	<u> </u>	设计专家,项目经理	¥12, 000. 00	
		任务		非活动任		手动摘要总成	外部里程碑 ◇	
-T F	-T	拆分		非活动里	程碑 ◇	手动摘要 一	最后期限 ♣	
项目:		里程碑		非活动摘			进度	
口州:	2020年12月8日	摘要		■ 手动任务		□□■ 仅完成时间 □	手动进度 ———	
		项目摘	· i要			外部任务		
		火口順		1 人工剂		/I HPILL/J		

示识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		2020年9月
)							五二六	<u>日 一 二 </u>
66				2020年10月17日		设计专家,项目经理	¥12, 000. 00		
67	例会	1 个工作日	日2020年10月18	2020年10月18日	42	UI专家,测试员1,测试员2	¥16,000.00		
68	管理干系人	1 个工作日	日2020年10月18	2020年10月18日			¥12, 000. 00		
69	发布项目信息	1 个工作日	日2020年10月18	2020年10月18日	42	项目经理	¥4,000.00		
70		1 个工作日	日2020年10月18	2020年10月18日	42	项目经理	¥4,000.00		
71	干系人沟通	1 个工作日	日2020年10月18	2020年10月18日	42	项目经理	¥4,000.00		
72	团队建设	1 个工作日	日2020年10月19	2020年10月19日			¥48, 000. 00		
73	培训	1 个工作日	日2020年10月19	2020年10月19日	42	UI专家,测试员1,测试员2	¥16,000.00		
74	娱乐活动	1 个工作日	日2020年10月19	2020年10月19日	42	UI专家,测试员1,测试员2	¥16,000.00		
75				2020年10月19日		UI专家,测试员1,测试员2	¥16,000.00		
76				2020年10月19日		项目经理	¥4,000.00		
77	项目验收	1 个工作日	日2020年10月19	2020年10月19日	43	UI专家,测试员1,测试员2	¥16,000.00		
78	收尾	1 个工作	日2020年10月20	2020年10月20日		储备[¥3,600.00],间接成本[¥3,6	¥43, 200. 00		
79	项目终验	1 个工作日	日2020年10月20	2020年10月20日	77	UI专家,设计专家	¥16,000.00		
80	结束采购	1 个工作日	日2020年10月20	2020年10月20日	77	项目经理	¥4,000.00		
81	项目内部收尾	1 个工作日	日2020年10月20	2020年10月20日	77	UI专家,测试员1,测试员2	¥16,000.00		







