

标识号工期 开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五.	六   日	2020年	9月14日 二   三	т   т	六   日	2020年9月21日   一   二   三   四	五.
35 1 个工作日 2020年9月28	8F2020年9月2	8日 34	项目经理		//   H				// Н		<u> </u>
36 5 个工作日2020年10月			N II ZI ZI								
37 1 个工作日 2020年10月			项目经理								
38 1 个工作日 2020年10月			项目经理								
39 1 个工作日 2020年10月			项目经理								
40 1 个工作日 2020年10月9			项目经理								
41 9 个工作日2020年10月			,,,,,= <u>-</u>								
42 1 个工作日 2020年10月			项目经理,测试								
43 7 个工作日2020年10月	11 2020年10月	19 E									
44 7 个工作日2020年10月	11 2020年10月	19 E									
45 1 个工作日 2020年10月	11 2020年10月	11 E 42	程序员1								
46 1 个工作日 2020年10月	13 2020年10月	13	程序员1								
47 1 个工作日 2020年10月			程序员1								
48 1 个工作日 2020年10月			程序员1								
49 1 个工作日 2020年10月			程序员1								
50 1 个工作日 2020年10月			程序员1								
51 1 个工作日 2020年10月			程序员1								
52 5 个工作日2020年10月											
53 1 个工作日 2020年10月			程序员2								
54 1 个工作日 2020年10月			程序员2								
55 1 个工作日 2020年10月			程序员2								
56 1 个工作日 2020年10月			程序员2								
57 1 个工作日 2020年10月			程序员2								
58 4 个工作日2020年10月			10 th 0 a								
59 1 个工作日 2020年10月			程序员3								
60 1 个工作日 2020年10月			程序员3								
61 1 个工作日 2020年10月			程序员3								
62 1 个工作日 2020年10月			程序员3								
63 <b>3 个工作日2020年10月</b> 64 1 个工作日2020年10月			加比4月1番日本								
- 1 11   - 1 - 0 - 0   1 - 0 / 3 ·			测试员1,项目组织计算								
65 1 个工作日 2020年10月 66 1 个工作日 2020年10月			设计专家,项目设计专家,项目								
67 1 个工作日 2020年10月			UI专家, 测试员								
68 1 个工作日 2020年10月			UIマ洌,侧风贝								
<u> </u>		10 H	Horal to to			light Mark Mark	D.		// An ET 4E 25	^	
	任务		非活动任务			摘要总成	Σ		外部里程碑	<b>♦</b>	
   项目: 项目1	拆分		非活动里程碑 ◇		手动				最后期限	•	
日期: 2020年11月30日	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		【 仅开	始时间	С	:	进度		
H791. 2020   11/100 H	摘要		手动任务		仅完.	成时间	3		手动进度		
	项目摘要		仅工期		外部	任务					
	<u> </u>			• <del>-</del>							
				2页							

标识号工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五	六   日	2020年	9月14日	四   3	五一六十日		年9月21日   二   三		<u>Ti</u> .
69 1 个工作	作日 2020年10月18	3 2020年10月18日	42	项目经理		/ / H				71	•		<u>.   H</u>	
70 1 个工作	作日 2020年10月18	3 2020年10月18日	42	项目经理										
71 1 个工作	作日 2020年10月18	2020年10月18日	42	项目经理										
	作日2020年10月19													
	作日 2020年10月19			UI专家, 测	引试员									
	作日 2020年10月19			UI专家, 测										
	作日 2020年10月19			UI专家,测										
	作日 2020年10月19			项目经理										
	作日 2020年10月19 <b>作日 2020年10月2</b> 0			UI专家, 测	川瓜贝									
	作日 2020年10月20 作日 2020年10月20			UI专家, 设	<u> </u>									
	作日 2020年10月20 作日 2020年10月20			项目经理										
	作日 2020年10月20 作日 2020年10月20			UI专家,测										
	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 W 1 / 1									
		任务		非活动任务			动摘要总质	戊		外部里程碑				
				非活动里程碑	$\Diamond$		动摘要			最后期限	•			
		里程碑   ◆		非活动摘要		仅 仅	开始时间	Г		进度			_	
项目:项目1 日期:2020年11	1 H 30 H													
项目:项目1 日期:2020年11	1月30日	摘要		手动任务		仅等	完成时间			手动进度			-	
	1月30日	摘要 <b>■</b> 项目摘要 ■		手动任务 仅工期			完成时间 部任务	]		手动进度			-	





