标识号	任务模式	任务名称	工期 开始时间	完成时间	竹置任务 资源名称 月	成本   五   六	2020年9月14日  日   一   二   三   D
1	<b>→</b>	启动	5 个工作日2020年9月	13E2020年9月17日		¥100, 000. 00	H   -   -   F
2	<b>*</b>	组件核心团队	1 个工作日 2020年9月		项目经理, UI专	¥44, 000. 00	项目经理, UI专
3	*	干系人分析	1 个工作日 2020年9月		项目经理	¥4, 000. 00	<b>项目经理</b>
4	*	里程碑计划	1 个工作日 2020年9月		项目经理	¥4,000.00	<b>项目经理</b>
5	*	制定项目章程	1 个工作日 2020年9月	14日2020年9月14日 2	, 3, 4 项目经理	¥4,000.00	
6	*	项目启动大会	1 个工作日 2020年9月	15日2020年9月15日 5	项目经理, 需求	¥44,000.00	项目4
7	*	规划	17 个工作[2020年9月			¥136, 000. 00	
8	*	规划范围	2 个工作日2020年9月			¥36, 000. 00	
9	*		5 1 个工作日 2020年9月			¥8,000.00	
10	*	界面设计	1 个工作日 2020年9月			¥8,000.00	<u> </u>
11	*		5 1 个工作日 2020年9月		设计专家	¥8,000.00	<u> </u>
12	*	项目范围说明书	5 1 个工作日 2020年9月		项目经理	¥4,000.00	
13	*	创建WBS	1 个工作日 2020年9月			¥4, 000. 00	
14	*	形成范围基准	1 个工作日 2020年9月		3 项目经理	¥4, 000. 00	
15	*	规划时间	4 个工作日2020年9月	24 E 2020年9月28日		¥20, 000. 00	
16	*		1 个工作日 2020年9月		4 项目经理	¥4, 000. 00	
17	*	估算资源	1 个工作日 2020年9月			¥4, 000. 00	
18	*	估算持续时间	1 个工作日 2020年9月			¥4, 000. 00	
19	*	制定进度计划	1 个工作日 2020年9月			¥4, 000. 00	
20	*	形成进度基准	1 个工作日 2020年9月		9 项目经理	¥4, 000. 00	
21	*	规划成本	3 个工作日2020年10月			¥12, 000. 00	
22	*	项目成本估算	1 个工作日 2020年10月			¥4, 000. 00	
23	*	项目预算	1 个工作日 2020年10月			¥4, 000. 00	
24	*	形成范围基准	1 个工作日 2020年10月		3 项目经理	¥4, 000. 00	
25	*	规划质量	2 个工作日 2020年9月			¥32, 000. 00	
26	<b>*</b>	制定测试计划	1 个工作日 2020年9月			¥16, 000. 00	
27	*	制定测试用例	1 个工作日 2020年9月		6 质量专家	¥16,000.00	
28	*	规划人力资源	2 个工作日 2020年9月		7	¥8, 000. 00	
29 30	7		十1 个工作日 2020年9月 51			¥4,000.00	
30	<b>7</b>		到1 个工作日 2020年9月 1 <b>个工作日 2020年</b> 9月		9 项目经理	¥4,000.00	
32	7	规划沟通	1 个工作日2020年9月		0 項口紅珊	¥4, 000. 00	
33	<b>7</b>	制定沟通管理计		29日2020年9月29日3	0 项目经理	¥4,000.00	
33	7	规划采购	2 个工作日2020年9月	20日2020年9月28日		¥8, 000. 00	
		任务	非	活动任务	手动摘要总成	→ 外部里程碑 ◇	
<i></i>	拆分		非	活动里程碑 ◇	手动摘要	■ 最后期限 ↓	
	项目: 项目1 日期: 2020年12月8日			活动摘要	□ 仅开始时间 □	进度 ———	
口期: 2020	1412月8日	] 里程碑   摘要		动任务	□ 【欠分别的问 <b>】</b> 【 仅完成时间 】	手动进度 ————	
		项目摘要		工期	外部任务		
			u 1X	_1.79]	71. EB.IT.22.		

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	五 六 F	2020年9月14日 - 一 二 一 三 一 匹
34	<b>*</b>	自制外购分析	1 个丁作日	2020年9月26	E2020年9月26日	1 17	项目经理	¥4,000.00		
35		制定采购文件			日2020年9月28日		项目经理	¥4, 000. 00		
36	-	规划风险			E2020年10月8日		,VH TT	¥12, 000. 00		
37	*	识别风险			E2020年10月5日		项目经理	¥4, 000. 00		
38	*	风险分析			E2020年10月6日		项目经理	¥4,000.00		
39	*	制定风险登记册					项目经理	¥4,000.00		
40	*	规划整合			E2020年10月9日		项目经理	¥4,000.00		
41	*	执行与监控	9 个工作日	2020年10月1	0 2020年10月21	E		¥200, 000. 00		
42	*	组建项目团队	1 个工作日	2020年10月12	2020年10月12日	<b>∃</b> 7	项目经理,测试	¥8,000.00		
43	*	项目执行			1 2020年10月19			¥64, 000. 00		
44	*	用户模块			1 2020年10月19			¥28, 000. 00		
45	*	注册登录			1 2020年10月11		程序员1	¥4,000.00		
46	*	首页			3 2020年10月13		程序员1	¥4,000.00		
47	*	浏览商品			4 2020年10月14		程序员1	¥4,000.00		
48	*	搜索商品			5 2020年10月15		程序员1	¥4,000.00		
49	*	购物车			6 2020年10月16		程序员1	¥4,000.00		
50	*	下单			7 2020年10月17		程序员1	¥4,000.00		
51	*	个人配置			9 2020年10月19		程序员1	¥4,000.00		
52	*	商家模块			1 2020年10月15			¥20, 000. 00		
53	*	注册入住			1 2020年10月11		程序员2	¥4,000.00		
54	*	商品管理			2 2020年10月12		程序员2	¥4,000.00		
55	*	订单处理			3 2020年10月13		程序员2	¥4,000.00		
56	*	统计			4 2020年10月14		程序员2	¥4,000.00		
57	*	商家配置			5 2020年10月15		程序员2	¥4,000.00		
58	*	管理员模块			1 2020年10月14		ZD . ) . D .	¥16, 000. 00		
59	*	商家审核			1 2020年10月11		程序员3	¥4, 000. 00		
60	*	促销活动			2 2020年10月12		程序员3	¥4, 000. 00		
61	<b>*</b>	统计分析			3 2020年10月13		程序员3	¥4, 000. 00		
62	<b>_</b>	备份			4 2020年10月14		程序员3	¥4,000.00		
63	<b>*</b>	项目监控			5 2020年10月19			¥48, 000. 00		
64	*	各项指标监控			5 2020年10月15		测试员1,项目组	¥8, 000. 00		
65	<b>*</b>	监控评审			6 2020年10月16		设计专家,项目:			
66	*	变更评审	1 个工作日	2020年10月1	7 2020年10月17	<u></u>	设计专家,项目:	¥12,000.00		
		任务		非活动	力任务	手动摘	要总成	外部里程碑	<b>\langle</b>	
	<b>∃</b> .	拆分		非活动 非活动	力里程碑 ◇	手动摘	要	最后期限	•	
项目:项目		III 700	<b>♦</b>	非活动		<b>工</b> 仅开始		进度		
日期: 202 	20年12月8日	摘要	<u> </u>	—————————————————————————————————————		■ 【		手动进度		
			-					J -73 KL/X		
		项目摘要	Ш	【 仅工其	力	外部任	第			
					第 2 页	Ī.				

标识号	任务模式	式 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		2020年9月14日
<b>O</b>									五二六二日	<u> </u>
67	*	例会	1 个工作	日2020年10月1	8 2020年10月18	E42	UI专家,测试员	¥16, 000. 00		
68	*	管理干系人	1 个工作	日2020年10月1	8 2020年10月18	E		¥12, 000. 00		
69	*	发布项目信息	1 个工作	日 2020年10月1	8 2020年10月18	E42	项目经理	¥4,000.00		
70	*	报告监控指标	1 个工作	日 2020年10月1	8 2020年10月18	E42	项目经理	¥4,000.00		
71	*	干系人沟通			8 2020年10月18		项目经理	¥4,000.00		
72	*	团队建设	1 个工作	日2020年10月1	9 2020年10月19	E		¥48, 000. 00		
73	*	培训	1 个工作	日 2020年10月1	9 2020年10月19	E42	UI专家,测试员	¥16, 000. 00		
74	*	娱乐活动	1 个工作	日 2020年10月1	9 2020年10月19	E42	UI专家,测试员	¥16, 000. 00		
75	*	沟通	1 个工作	日 2020年10月1	9 2020年10月19	E42	UI专家,测试员	¥16, 000. 00		
76	*	采购	1 个工作	日 2020年10月1	9 2020年10月19	E42	项目经理	¥4,000.00		
77	*	项目验收	1 个工作	日 2020年10月1	9 2020年10月19	E43	UI专家,测试员	¥16, 000. 00		
78	*	收尾	1 个工作	日2020年10月2	0 2020年10月20	E		¥36, 000. 00		
79	*	项目终验	1 个工作	日 2020年10月2	0 2020年10月20	E77	UI专家,设计专	¥16, 000. 00		
80	*	结束采购	1 个工作	日2020年10月2	0 2020年10月20	E77	项目经理	¥4,000.00		
81	*	项目内部收尾	1 个工作	日 2020年10月2	0 2020年10月20	E77	UI专家,测试员	¥16,000.00		







