标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	Ŧ	六   日   -
1	•	<b>★</b>	启动	3 个工作日	2020年11月1	312020年11月17	B		¥9, 120. 00		
2	į.	*	组件核心团队			3   2020年11月13		项目经理,UI专			
3	i	*	干系人分析			3   2020年11月13		项目经理	¥800.00		
4	į	*	里程碑计划			4E2020年11月14		项目经理	¥800.00		
5	į	*	制定项目章程			5日2020年11月15日		项目经理	¥800.00		
6	į	_5	项目启动大会			6E2020年11月16		项目经理, 需求			
7		*	规划	18 个工作日	2020年11月1	8[2020年12月10	Ė		¥19, 200. 00		
8		*	规划范围			8[2020年11月19			¥4, 320. 00		
9	Ť	*	制定需求说明书	1 个工作日	2020年11月16	6E2020年11月16	∃ 6	需求专家	¥640.00	4	
10	Ť	*	界面设计	1 个工作日	2020年11月16	6E2020年11月16	∃ 9	UI专家	¥640.00	4	
11		-9	详细设计说明书	1 个工作日	2020年11月18	8日2020年11月18日	∃ 9	设计专家	¥640.00	4	
12		-9	项目范围说明书	1 个工作日	2020年11月18	8日2020年11月18日	∃ 9	项目经理	¥800.00	,	
13	Ť	-9	创建WBS	1 个工作日	2020年11月19	9日2020年11月19日	$\exists$ 10, 11, 12	项目经理	¥800.00	1	
	<b>Ⅲ</b> †	<b>-</b> 5	形成范围基准			9日2020年11月19日		项目经理	¥800.00		
15		*	规划时间			4[2020年11月27			¥4, 000. 00		
16		-5	排序工作包顺序			4日2020年11月24日		项目经理	¥800.00		
17		<b>-</b> 5	估算资源			5日2020年11月25日		项目经理	¥800.00		
18	Ť	<b>-</b> 5	估算持续时间			6日2020年11月26日		项目经理	¥800.00		
19	Ť.	<b>-</b> 5	制定进度计划			7日2020年11月27日		项目经理	¥800.00		
	<b>Ⅲ</b> ┆	-9	形成进度基准			7日2020年11月27日		项目经理	¥800.00	-	
21		*	规划成本			日2020年12月3日			¥2, 400. 00		
22		-9	项目成本估算			日 2020年12月1日		项目经理	¥800.00		
23		-9	项目预算			日 2020年12月2日		项目经理	¥800.00		
24		5	形成范围基准			日 2020年12月3日		项目经理	¥800.00	-	
25		*	规划质量			4[2020年11月25		~ B 1.0.	¥1, 280. 00		
26		-5	制定测试计划			4日2020年11月24日		质量专家	¥640.00		
27		-5	制定测试用例			5日2020年11月25日		质量专家	¥640.00		
28		*	规划人力资源			6[2020年11月27			¥1,600.00		
29	<u> </u>	-5	制定人力资源计划			6日2020年11月26日		项目经理	¥800.00		
30	Ť	-5	制定人员配备管理计					项目经理	¥800.00		
31		*	规划沟通			8[2020年11月28		국로 IT /フ구미	¥800.00	-	
	<b>==</b>	-5	制定沟通管理计划			8日2020年11月28日		项目经理	¥800.00		
33		*	规划采购	2 个工作日	2020年11月2	6[2020年11月27	<u> </u>		¥1, 600. 00	<u> </u>	
			任务		非活动任务		手动摘要总成	外音	『里程碑 ◇		
					非活动里程碑	! 💠	手动摘要	最后	5期限 ♣		
		作表拆分. ㎜	pp 里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时间	<b>□</b> 进身	ž		_
日期:	2020年	12月1日	摘要		手动任务		仅完成时间				
									70.001又		
			项目摘要		仅工期		外部任务				
第 1 而											
第 1 页											

标识号	i A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本			20
34	Y		自制外购分析	1 个工作日	2020年11日26日	E2020年11月26日	17	项目经理	¥800.00		六 日	H
35	H	-9 -5	制定采购文件			E2020年11月20日 E2020年11月27日		项目经理	¥800.00			
36	•	*	规划风险			日2020年11月21日		次日红生	¥2, 400. 00			
37			识别风险			2020年12月4日		项目经理	¥800.00			
38			风险分析			2020年12月7日	37	项目经理	¥800.00			
39			制定风险登记册			2020年12月8日	38	项目经理	¥800.00			
40		-5	规划整合	1 个工作日	2020年12月9日	2020年12月9日		项目经理	¥800.00			
41			执行与监控	11 个工作	∃2020年12月10	[2020年12月22]	7	77122	¥31, 360. 00			
42			组建项目团队			E2020年12月11日		项目经理,测试				
43		*	项目执行			[2020年12月21]		7, 1, 22, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	¥12, 800. 00			
44		*	用户模块			[2020年12月21]			¥5, 600. 00			
45		-5	注册登录			E2020年12月12日		程序员1	¥800.00			
46		-5	首页			E2020年12月14日		程序员1	¥800.00			
47		-5	浏览文章			E2020年12月15日		程序员1	¥800.00			
48		-5	浏览诗			E2020年12月16日		程序员1	¥800.00			
49		-5	个人中心			E2020年12月17日		程序员1	¥800.00			
50		-5	评论			E2020年12月18日		程序员1	¥800.00			
51		-5	发表感悟			E2020年12月19日		程序员1	¥800.00			
52		*	作者模块			[2020年12月17]		. , , , , , ,	¥4, 000. 00			
53		-5	注册入住			E2020年12月12日		程序员2	¥800.00			
54		5	作品管理			E2020年12月14日		程序员2	¥800.00			
55		-5	私信处理	1 个工作日	2020年12月15日	E2020年12月15日	54	程序员2	¥800.00			
56			统计	1 个工作日	2020年12月16日	E2020年12月16日	55	程序员2	¥800.00			
57		-5	作家认证	1 个工作日	2020年12月17日	E2020年12月17日	1	程序员2	¥800.00			
58		*	管理员模块			[2020年12月16]			¥3, 200. 00			
59		-5	作品审核			E2020年12月12日		程序员3	¥800.00			
60		-5	每日推荐			E2020年12月14日		程序员3	¥800.00			
61		9	统计分析			E2020年12月15日		程序员3	¥800.00			
62		-5	备份			E2020年12月16日		程序员3	¥800.00			
63		*	项目监控			[2020年12月17]			¥6, 240. 00			
64	Ť	-9	各项指标监控			E2020年12月15日		测试员1,项目组				
65		-5	监控评审			E2020年12月16日		设计专家,项目				
66		-5	变更评审	1 个工作日	2020年12月17	E2020年12月17日	65	设计专家,项目:	¥1,440.00			Ш
			任务		 非活动任务		手 动熔 西 台 卍					$\dashv$
	WPCI	工作表拆分.m	拆分		11.14 /4 = 1 = 1/1		手动摘要		<b>三期限</b> →			
		工作表55万 )年12月1日	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		仅开始时间 【	进度	<del></del>			
口が.	2020	/十14月1日	摘要		手动任务		仅完成时间	手索	<b></b>			
			项目摘要		<b>V</b> 仅工期		外部任务					
			I			第 <b>2</b> 页						$\dashv$
第 Z 贝												

标识号	←	E务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	 20
	·									六 日 -
67	Ť	4	例会	1 个工作日	2020年12月15日	2020年12月15日	42	UI专家,测试员1	¥1,920.00	1
68	<b>x</b>		管理干系人	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	]		¥2, 400.00	
69	† =	4	发布项目信息	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	42	项目经理	¥800.00	1
70	† =	9	报告监控指标	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	42	项目经理	¥800.00	1
71	† =	5	干系人沟通	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	42	项目经理	¥800.00	1
72	1	<b>-</b>	团队建设	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	1		¥5, 760.00	1
73	i 🖈	<b></b>	培训			2020年12月19日		UI专家,测试员1	¥1,920.00	1
74	<b>Ⅲ i </b> ■	5	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	42	UI专家,测试员1	¥1,920.00	1
75	† =	5	沟通	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	42	UI专家,测试员1	¥1,920.00	1
76	-	5	采购	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日		项目经理	¥800.00	1
77	i 🛪	<u> </u>	项目验收	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	43	UI专家,测试员1	¥1,920.00	1
78	7	<b></b>	收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日	1		¥4, 000. 00	1
79	*	?	项目终验		2020年12月20日		77	UI专家,设计专家	¥1, 280. 00	
80	† ×		结束采购	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日	77	项目经理	¥800.00	
81	i 🖈	<b></b>	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日	77	UI专家,测试员1	¥1,920.00	



















