标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	五   六   日   一
1	*	启动	5 个工作日	2020年9月13日	2020年9月17日			¥9, 120. 00	
2	† 🖈	组件核心团队			2020年9月13日		项目经理,UI专		项
3	<b>†</b>	干系人分析			2020年9月13日		项目经理	¥800.00	■■□□
4	<b>†</b>	里程碑计划			2020年9月13日		项目经理	¥800.00	<b>■</b> 项
5	*	制定项目章程			2020年9月14日	2, 3, 4	项目经理	¥800.00	
6	*	项目启动大会			2020年9月15日		项目经理,需求		
7	*	规划			2020年10月9日			¥19, 200. 00	
8	*	规划范围			2020年9月21日			¥4, 320. 00	
9	*	制定需求说明书			2020年9月16日		需求专家	¥640.00	
10	*	界面设计	1 个工作日	2020年9月17日	2020年9月17日	9	UI专家	¥640.00	
11	*	详细设计说明书			2020年9月17日		设计专家	¥640.00	
12	*	项目范围说明书	1 个工作日	2020年9月17日	2020年9月17日	9	项目经理	¥800.00	
13	*	创建WBS	1 个工作日	2020年9月18日	2020年9月18日	10, 11, 12	项目经理	¥800.00	
14	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年9月21日	2020年9月21日	13	项目经理	¥800.00	
15	*	规划时间	4 个工作日	2020年9月24日	12020年9月28日			¥4, 000. 00	
16	*	排序工作包顺序	1 个工作日	2020年9月24日	2020年9月24日	14	项目经理	¥800.00	
17	*	估算资源	1 个工作日	2020年9月25日	2020年9月25日	16	项目经理	¥800.00	
18	i 🖈	估算持续时间	1 个工作日	2020年9月26日	2020年9月26日	17	项目经理	¥800.00	
19	i 🖈	制定进度计划	1 个工作日	2020年9月27日	2020年9月27日	18	项目经理	¥800.00	
20	† 🖈	形成进度基准			2020年9月28日	19	项目经理	¥800.00	
21	*	规划成本	3 个工作日	2020年10月1日	12020年10月3日			¥2, 400. 00	
22	*	项目成本估算	1 个工作日	2020年10月1日	2020年10月1日	20	项目经理	¥800.00	
23	*	项目预算	1 个工作日	2020年10月2日	2020年10月2日	22	项目经理	¥800.00	
24	i 🖈	形成范围基准	1 个工作日	2020年10月3日	2020年10月3日	23	项目经理	¥800.00	
25	*	规划质量	2 个工作日	2020年9月24日	12020年9月25日			¥1, 280. 00	
26	*	制定测试计划			2020年9月22日		质量专家	¥640.00	
27	*	制定测试用例				26	质量专家	¥640.00	
28	*	规划人力资源	2 个工作日	2020年9月26日	12020年9月28日			¥1,600.00	
29	i 🖈	制定人力资源计划			2020年9月26日		项目经理	¥800.00	
30	† 🖈	制定人员配备管理证					项目经理	¥800.00	
31	*	规划沟通			12020年9月28日			¥800.00	
32	*	制定沟通管理计划			2020年9月29日		项目经理	¥800.00	
33	*	规划采购	2 个工作日	2020年9月26日	2020年9月28日			¥1, 600. 00	
		任务		非活动任务		手动摘要总成 ■			
项目:	项目1					手动摘要 『			
	2020年12月1日	里程碑		非活动摘要		仅开始时间 [	进	更	
/ 9/1 .		摘要		手动任务		仅完成时间	手克	<b>一</b> 进度	
		项目摘要		仅工期		外部任务			
		'			第 <b>1</b> 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020
34	<b></b>	自制外购分析	1 个工作日	2020年9月26日	1 2020年9月26日	17		¥800.00	五二六日一
35	<u> </u>	制定采购文件			2020年9月28日		项目经理	¥800.00	
36	<u> </u>	规划风险			32020年10月8日		次日红柱	¥2, 400. 00	
37	<u> </u>	识别风险			2020年10月5日		8 项目经理	¥800.00	
38	<u> </u>	风险分析			2020年10月6日	37	项目经理	¥800.00	
39		制定风险登记册			2020年10月7日		项目经理	¥800.00	
40		规划整合			2020年10月9日		项目经理	¥800.00	
41	<u> </u>	执行与监控			[2020年10月21]		7772	¥31, 360. 00	
42	<del>-</del>	组建项目团队			E2020年10月12日		项目经理,测试		
43	<b>→</b>	项目执行			[2020年10月19]		N A ZE-Z) MI W	¥12, 800. 00	
44	<b>→</b>	用户模块			2020年10月19日			¥5, 600. 00	
45	<b>→</b>	注册登录			E2020年10月11日		程序员1	¥800.00	
46	*	首页			E2020年10月13日		程序员1	¥800.00	
47	*	浏览商品			E2020年10月14日		程序员1	¥800.00	
48	*	搜索商品			E2020年10月15日		程序员1	¥800.00	
49	*	购物车			E2020年10月16日		程序员1	¥800.00	
50	*	下单			E2020年10月17日		程序员1	¥800.00	
51	*	个人配置			E2020年10月19日		程序员1	¥800.00	
52	*	商家模块			[2020年10月15]		,—, <b>,</b> , ,	¥4,000.00	
53	*	注册入住			E2020年10月11日		程序员2	¥800.00	
54	*	商品管理			E2020年10月12日		程序员2	¥800.00	
55	*	订单处理			E2020年10月13日		程序员2	¥800.00	
56	*	统计			E2020年10月14日		程序员2	¥800.00	
57	*	商家配置	1 个工作日	2020年10月15	E2020年10月15日	56	程序员2	¥800.00	
58	*	管理员模块	4 个工作日	2020年10月11	[2020年10月14]	]		¥3, 200. 00	
59	*	商家审核	1 个工作日	2020年10月11	E2020年10月11日	42	程序员3	¥800.00	
60	*	促销活动	1 个工作日	2020年10月12	E2020年10月12日	59	程序员3	¥800.00	
61	*	统计分析	1 个工作日	2020年10月13	E2020年10月13日	60	程序员3	¥800.00	
62	*	备份	1 个工作日	2020年10月14	E2020年10月14日	61	程序员3	¥800.00	
63	*	项目监控	3 个工作日	2020年10月15	[2020年10月19]	3		¥6, 240. 00	
64	*	各项指标监控			E2020年10月15日		测试员1,项目经		
65	*	监控评审			E2020年10月16日		设计专家,项目经		
66	*	变更评审	1 个工作日	2020年10月17	E2020年10月17日	65	设计专家,项目统	¥1, 440. 00	
		任务		北洋地ケタ		手动摘要总成	Ы⇒		
				非活动任务	^				
商目、商!	<b></b>	拆分		非活动里程碑		手动摘要		<b>ij限</b> ◆	
项目: 项目	日1 20年12月1日	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		仅开始时间	世	Ę	
口知: 202	20十12月1日	摘要		手动任务		仅完成时间	手动	<b></b>	_
		项目摘要		又工期		外部任务	, ,		
					————————— 第 <b>2</b> 页				
					71 <b>4</b> 73				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本			2020
									五.	六日	
67	*	例会	1 个工作日	2020年10月18日	₹2020年10月18日	$\exists  42 $	UI专家,测试员1	¥1,920.00			
68	*	管理干系人	1 个工作日	2020年10月18	[2020年10月18	日		¥2, 400.00			
69	*	发布项目信息	1 个工作日	2020年10月18日	2020年10月18日	∃ 42	项目经理	¥800.00			
70	*	报告监控指标		2020年10月18日			项目经理	¥800.00			
71	*	干系人沟通	1 个工作日	2020年10月18日	2020年10月18日	∃ 42	项目经理	¥800.00			
72	*	团队建设	1 个工作日	2020年10月19	[2020年10月19	日		¥5, 760.00			
73	*	培训	1 个工作日	2020年10月19日	2020年10月19日	∃ 42	UI专家,测试员1	¥1,920.00			
74	*	娱乐活动	1 个工作日	2020年10月19日	2020年10月19日	∃ 42	UI专家,测试员1	¥1,920.00			
75	*	沟通		2020年10月19日			UI专家,测试员1	¥1,920.00			
76	*	采购	1 个工作日	2020年10月19日	2020年10月19日	∃ 42	项目经理	¥800.00			
77	*	项目验收	1 个工作日	2020年10月19日	2020年10月19日	∃ 43	UI专家,测试员1	¥1,920.00			
78	*	收尾	1 个工作日	2020年10月20	[2020年10月20	H		¥4,000.00			
79	*	项目终验	1 个工作日	2020年10月20日	2020年10月20日	∃ 77	UI专家,设计专家				
80	*	结束采购	1 个工作日	2020年10月20日	2020年10月20日	∃ 77	项目经理	¥800.00			
81	*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年10月20日	2020年10月20日	∃ 77	UI专家,测试员1	¥1,920.00			







