标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	五 六 日 一
1	*	启动	5 个工作日	2020年9月13日	2020年9月17日			¥9, 120. 00	
2	†	组件核心团队		2020年9月13日			项目经理,UI专家		■□□□□
3	*	干系人分析		2020年9月13日			项目经理	¥800.00	■■・项
4	*	里程碑计划		2020年9月13日			项目经理	¥800.00	■■↓项
5	*	制定项目章程			2020年9月14日	2, 3, 4	项目经理	¥800.00	
6	*	项目启动大会	1 个工作日	2020年9月15日	2020年9月15日	5	项目经理,需求	¥3, 360. 00	
7	*	规划	17 个工作日	2020年9月18日	2020年10月9日			¥19, 200. 00	
8	*	规划范围	2 个工作日	2020年9月18日	2020年9月21日			¥4, 320.00	
9	*	制定需求说明书	1 个工作日	2020年9月16日	2020年9月16日	6	需求专家	¥640.00	
10	*	界面设计	1 个工作日	2020年9月17日	2020年9月17日	9	UI专家	¥640.00	
11	*	详细设计说明书			2020年9月17日		设计专家	¥640.00	
12	*	项目范围说明书			2020年9月17日		项目经理	¥800.00	
13	*	创建WBS			2020年9月18日		项目经理	¥800.00	
14	*	形成范围基准			2020年9月21日	13	项目经理	¥800.00	
15	*	规划时间		2020年9月24日				¥4, 000. 00	
16	*	排序工作包顺序	1 个工作日	2020年9月24日	2020年9月24日	14	项目经理	¥800.00	
17	*	估算资源	1 个工作日	2020年9月25日	2020年9月25日	16	项目经理	¥800.00	
18	i 🖈	估算持续时间					项目经理	¥800.00	
19	i 🖈	制定进度计划			2020年9月27日		项目经理	¥800.00	
20	i 🖈	形成进度基准			2020年9月28日	19	项目经理	¥800.00	
21	*	规划成本		2020年10月1日				¥2, 400. 00	
22	*	项目成本估算			2020年10月1日		项目经理	¥800.00	
23	*	项目预算			2020年10月2日		项目经理	¥800.00	
24	i 🖈	形成范围基准			2020年10月3日	23	项目经理	¥800.00	
25	*	规划质量		2020年9月24日				¥1, 280. 00	
26	*	制定测试计划			2020年9月22日		质量专家	¥640.00	
27	*	制定测试用例			2020年9月23日	26	质量专家	¥640.00	
28	*	规划人力资源		2020年9月26日				¥1, 600. 00	
29	*	制定人力资源计划			2020年9月26日		项目经理	¥800.00	
30	†	制定人员配备管理计				29	项目经理	¥800.00	
31	*	规划沟通		2020年9月28日				¥800.00	
32	*	制定沟通管理计划			2020年9月29日	30	项目经理	¥800.00	
33	*	规划采购	2 个工作日	2020年9月26日	2020年9月28日			¥1,600.00	
		任务		非活动任务		手动摘要总成 ——	外部	3里程碑 ◇	
				非活动里程碑〈		手动摘要 🖳	最后	期限 ◆	
	WBS工作表拆分.m	upp 里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时间 [进度		
日期: 2	2020年12月1日				u				
		摘要		手动任务		仅完成时间]	于以	」进度	
		项目摘要 『		仅工期		外部任务			
					 				
					第1页				

标识号		任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020
34	• •	自制外购分析	1 个工作日	2020年9月26日	日 2020年9月26日	17		¥800.00	五二六日一
35	<u> </u>	制定采购文件			日 2020年9月28日		项目经理	¥800.00	
36	• 5	规划风险			32020年3月28日		次日红柱	¥2, 400. 00	
37	<u> </u>	识别风险			32020年10月5日		28 项目经理	¥800.00	
38	5	风险分析			32020年10月6日		项目经理	¥800.00	
39	5	制定风险登记册			3 2020年10月7日		项目经理	¥800.00	
40	\$	规划整合			32020年10月9日		项目经理	¥800.00	
41	<u> </u>	执行与监控			[2020年10月21]		人口工工	¥31, 360. 00	
42	→	组建项目团队			E2020年10月12日		项目经理,测试!		
43	→	项目执行			[2020年10月19]		MAZ-Z) MINO	¥12, 800. 00	
44	→	用户模块			[2020年10月19]			¥5, 600. 00	
45	• 🖈	注册登录			E2020年10月11日		程序员1	¥800.00	
46	<u> </u>	首页			E2020年10月13日		程序员1	¥800.00	
47	*	浏览商品			E2020年10月14日		程序员1	¥800.00	
48	*	搜索商品			E2020年10月15日		程序员1	¥800.00	
49	*	购物车			E2020年10月16日		程序员1	¥800.00	
50	†	下单			E2020年10月17日		程序员1	¥800.00	
51	*	个人配置			E2020年10月19日		程序员1	¥800.00	
52	*	商家模块			[2020年10月15]		,,,,,,	¥4,000.00	
53	†	注册入住			E2020年10月11日		程序员2	¥800.00	
54	*	商品管理			E2020年10月12日		程序员2	¥800.00	
55	*	订单处理	1 个工作日	2020年10月13	E2020年10月13日	54	程序员2	¥800.00	
56	*	统计	1 个工作日	2020年10月14	E2020年10月14日	55	程序员2	¥800.00	
57	*	商家配置	1 个工作日	2020年10月15	E2020年10月15日	- 56	程序员2	¥800.00	
58	*	管理员模块	4 个工作日	2020年10月11	[2020年10月14]	8		¥3, 200. 00	
59	i 🖈	商家审核	1 个工作日	2020年10月11	E2020年10月11日	1 42	程序员3	¥800.00	
60	*	促销活动	1 个工作日	2020年10月12	E2020年10月12日	59	程序员3	¥800.00	
61	*	统计分析	1 个工作日	2020年10月13	E2020年10月13日	60	程序员3	¥800.00	
62	*	备份	1 个工作日	2020年10月14	E2020年10月14日	61	程序员3	¥800.00	
63	*	项目监控	3 个工作日	2020年10月15	[2020年10月19]			¥6, 240. 00	
64	*	各项指标监控			E2020年10月15日		测试员1,项目经		
65	*	监控评审			E2020年10月16日		设计专家,项目经		
66	i 🖈	变更评审	1 个工作日	2020年10月17	E2020年10月17日	65	设计专家,项目组	¥1,440.00	
		F A		- ルエーレ ケ タ		工具检查工工	£1 -4-1	7 H 10 Tú	
		任务		非活动任务		手动摘要总成		3里程碑 ◆	
75 D	word ルキセハ	拆分		非活动里程碑		手动摘要	最后	期限 ◆	
	WBS工作表拆分.	mpp 里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	进度	=======================================	_
口期:	2020年12月1日	摘要		手动任务		仅完成时间		」进度 ————	
		项目摘要		· 仅工期		外部任务	_ , ,		
		次日朔安	u l	以上別		/ 即江ガ			
					第 2 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本			2020
•	•								五.	六 日	
67	*	例会			E2020年10月18日		UI专家,测试员1	¥1,920.00			
68	*	管理干系人	1 个工作日	2020年10月18	[2020年10月18日			¥2, 400. 00			
69	*	发布项目信息	1 个工作日	2020年10月18	E2020年10月18日	42	项目经理	¥800.00			
70	*	报告监控指标	1 个工作日	2020年10月18	E2020年10月18日	42	项目经理	¥800.00			
71	*	干系人沟通	1 个工作日	2020年10月18	E2020年10月18日	42	项目经理	¥800.00			
72	*	团队建设	1 个工作日	2020年10月19	[2020年10月19日			¥5, 760.00			
73	*	培训	1 个工作日	2020年10月19	E2020年10月19日	42	UI专家,测试员1	¥1,920.00			
74	*	娱乐活动	1 个工作日	2020年10月19	E2020年10月19日	42	UI专家,测试员1	¥1,920.00			
75	*	沟通	1 个工作日	2020年10月19	E2020年10月19日	42	UI专家,测试员1	¥1,920.00			
76	*	采购	1 个工作日	2020年10月19	E2020年10月19日	42	项目经理	¥800.00			
77	*	项目验收			E2020年10月19日		UI专家,测试员1	¥1,920.00			
78	*	收尾	1 个工作日	2020年10月20	[2020年10月20日			¥4,000.00			
79	*	项目终验	1 个工作日	2020年10月20	E2020年10月20日	77	UI专家,设计专家	¥1,280.00			
80	*	结束采购	1 个工作日	2020年10月20	E2020年10月20日	77	项目经理	¥800.00			
81	*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年10月20	E2020年10月20日	77	UI专家,测试员1	¥1,920.00			







